

Карточка проекта «Оптимизация процесса составления и обработки таблиц посещаемости в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад №7» города Троицка Челябинской области»



Утверждено:
Начальник Управления образования администрации города Троицка
М.М. Файзуллина



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7»
А.Н. Ткаченко

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Ткаченко А.Н., заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7».

Владелец процесса: Ткаченко А.Н., заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7».

Периметр процесса: групповые помещения, кабинет бухгалтерии МБДОУ «Детский сад № 7».

Границы процесса: от заполнения воспитателями основных данных табеля посещаемости на текущий месяц до подписания таблиц посещаемости руководителем.

Руководитель проекта: Манухина А.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 7».

Команда проекта: Ткаченко А.Н. заведующий, Капустина О.И. экономист, Манухина А.В. заместитель заведующего по ВМР, воспитатели всех возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 7».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективная организация процесса обработки и сбора информации при составлении таблиц посещаемости; отрыв воспитателей от педагогической деятельности.

Последствия: нарушение воспитателями сроков подготовки и сдачи таблиц посещаемости; предоставление недостоверной информации в табелях посещаемости.

Причина возникновения: излишние временные затраты при заполнении вручную табеля посещаемости воспитанников; отсутствие единых шаблонов для заполнения таблиц посещаемости в электронном виде.

Ценность для заказчика: повышение качества подготовки таблиц посещаемости воспитанников; снижение временных затрат на подготовку воспитателями таблиц посещаемости.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты при получении данных от воспитателей экономистом, по систематизации и анализу данных (проверка заполненных таблиц посещаемости экономистом), при составлении ежемесячного свода посещаемости воспитанников	2 – 3 часа	30 минут
Единый шаблон (таблица Excel с формулами) для заполнения воспитателями групп	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 16.10.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.10.2023 г. – 30.10.2023 г.
- разработка карты текущего состояния процесса – 16.10.2023 г. - 20.10.2023 г.
- разработка карты целевого состояния процесса – 23.10.2023 г. - 25.10.2023 г.
- разработка «Дорожной карты» реализации проекта– 26.10.2023 г – 30.10.2023 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.10.2023 г.
4. Внедрение улучшений – 01.11.2023 г – 03.12.2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 06.12.2023 г – 10.12.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 14.12.2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления, начальник отдела дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования
Управления образования администрации города Троицка _____ О.А. Веклич