

Карточка проекта «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад № 7» Троицкого городского округа»



Утверждено:
Начальник Управления образования администрации города Троицка
М.М. Файзуллина



Заведующий МБДОУ «Детский сад №7»
А.Н. Ткаченко

Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка Ткаченко А.Н., педагог
Владелец процесса: заведующий МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка Ткаченко А.Н.
Периметр проекта: групповые комнаты № 5 и № 8 (старшие группы) МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка
Границы процесса: от начала планирования сюжетно-ролевой игры до начала игры
Руководитель проекта: Манухина А.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 7» г. Троицка
Команда проекта: Ткаченко А.Н. заведующий МБДОУ «Детский сад №7», Манухина А.В. заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад №7», Смолякова А.В. воспитатель МБДОУ «Детский сад №7», Песник Т.В. воспитатель МБДОУ «Детский сад №7»

2. Обновление выбора

Ключевой риск: нарушение требований образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка в части выполнения режима дня в группе детей старшего дошкольного возраста; сокращение времени проведения непрерывной образовательной деятельности из-за невыполнения режима дня.

Последствия: снижение уровня освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка; ухудшение качества предоставления образовательных услуг; снижение имиджа дошкольной образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта (алгоритма) организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре; излишние временные затраты у воспитателей дошкольного учреждения на процесс подготовки детей к игровой деятельности.

Ценность для заказчика: повышение уровня освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №7» г. Троицка; улучшение качества предоставления образовательных услуг; сокращение времени у педагогов на процесс подготовки детей к игровой деятельности; разработка стандарта (алгоритма) организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре; повышение имиджа дошкольного учреждения

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты воспитателей на процесс подготовки детей к игровой деятельности	15 мин.	сокращение в 2 раза
Стандарт (алгоритм) организации подготовки воспитанников к сюжетно-ролевой игре	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта – 14.02.2024 г.
- Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.02.2024 г. - 26.02.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 14.02.2024 г. - 16.02.2024 г.
разработка плана реализации проекта – 19.02.2024 г. - 21.02.2024 г.
разработка плана реализации проекта – 22.02.2024 г. - 26.02.2024 г.
- Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.02.2024 г.
- Внедрение улучшений – 28.02.2024 г. – 17.03.2024 г.
- Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 18.03.2024 г. – 21.03.2024 г.
- Защита и закрытие проекта – 22.03.2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления, начальник отдела дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования
Управления образования администрации города Троицка

О.А. Веклич