



ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта «Оптимизация процесса составления и
обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7»

14.12.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Ткаченко Анджела Назымовна, заведующий МБДОУ «Детский сад №7».

Руководитель проекта: Манухина Анастасия Викторовна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №7».

Команда проекта:

Ткаченко А.Н. заведующий, Капустина О.И. экономист, Манухина А.В. заместитель заведующего по ВМР, воспитатели всех возрастных групп МБДОУ «Детский сад № 7».

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя заведующего по ВМР Манухину Анастасию Викторовну об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса составления и обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7».
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса составления и обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7».

Решение:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса составления и обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7».
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими показателями.

Наименование показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Временные затраты при получении данных от воспитателей экономистом, по систематизации и анализу данных (проверка заполненных табелей посещаемости экономистом), при составлении ежемесячного свода посещаемости воспитанников	2 – 3 часа	30 минут	наличие
Единый шаблон (таблица Excel с формулами) для заполнения воспитателями групп	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:


- Разработан электронный табель посещаемости, перевод данных в электронную форму.
- Создан алгоритм работы по заполнению табеля посещаемости в электронной форме (таблица Excel с формулами).
- 4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
 - повышение качества подготовки табелей посещаемости воспитанников;
 - снижение временных затрат на подготовку воспитателями табелей посещаемости.

Финансовой затраты на реализацию проекта не потребовалось.

5. Утвердить степень вовлеченности членов команды проекта в реализации проекта. Состав указанных лиц в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному приказу № 125 от 12.10.2023 года об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация процесса составления и обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7».
6. Проект «Оптимизация процесса составления и обработки табелей посещаемости в МБДОУ «Детский сад №7» считать успешно завершенным.

Руководитель проекта

зам. заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №7»

 А.В. Манухина