



ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя
логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа»

18.04.2025 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Ткаченко Анджела Назымовна, заведующий МБДОУ «Детский сад №7».

Руководитель проекта: Манухина Анастасия Викторовна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №7».

Команда проекта:

Алескерова Светлана Николаевна - учитель-логопед, Чистякова Татьяна Алексеевна и Лаптева Маргарита Юрьевна – воспитатели старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад №7».

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя заведующего по ВМР Манухину Анастасию Викторовну об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа».
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа».

Решение:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа».
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими показателями.

Наименование показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение времени протекания процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя	210 минут	30 минут	наличие
Стандарт (алгоритм) организации подготовки воспитанников к сюжетно-ролевой игре	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- подборка и систематизация коррекционного материала (картотеки);
 - использование канбан-доски, применение картотеки;
 - использование условных обозначений, которые характеризуют уровень освоения ребенком коррекционных задач.
4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
- усвоение программного материала воспитанниками группы ТНР;
 - повышение качества коррекционно-развивающей работы;
 - удовлетворенности участников ОО ДОО;
 - повышение имиджа дошкольного учреждения.

Финансовой затраты на реализацию проекта не потребовалось.

5. Утвердить степень вовлеченности членов команды проекта в реализации проекта. Состав указанных лиц в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному приказу № 15 от 03.03.2025 года об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа».
6. Проект «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта

зам. заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №7»

 М.В. А.В. Манухина